


Nykytilanne LOHJA

Kuva 1. Suhteellinen saavutettavuus - Turun ja Salon, Tampereen ja Hdmeen-
linnan sekd Lahden aikaetdisyys Helsinkiin nykytilanteessa ja "tunnin
juna” -mallissa.



"TUNNIN JUNA”




LOHJA

Miksl Tunnin juna?

Tunnin juna yhdistaa Pohjoisen metropolit
Kasvua ja elinvoimaa radan varrelle
Koko Suomi hyotyy Tunnin junasta

Junamatkustus on hyvaksi iimastolle
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5.6.2020

Hankeyhtion osakassopimus

Turun Tunnin Juna Oy
Valtio 51% - Kunnat 49%

Suunnitteluvaiheen arvioidut kustannukset 75 M€, lisaksi organisaatiokustannukset 2,35 M€

Yhteensa rahoitettava osuus 77,35 M€
Jakautuu 5 vuodelle

Alustavan arvion mukaan Suunnitteluhankkeen kustannukset jaksottuvat sen ai-
kana seuraavasti:®

euroa)

vio (miljoonaa

Aika (kuu- | 1—12 13—24 25—36 37—48 49—60 61—[+]°
kautta Yhtion

toiminnan al-

kamisesta)

Kustannusar- | [10,58] | [25,58] [20,58] [20,58] [+] [*]
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Jarvikaupunki

Kuntien osuudet

Neuvottelutulos kuntien osuuksien jakautumisesta

Kunta Osuus%
Turku 13,25
Espoo 13,25

Helsinki 7,50
Salo 4,84
Lohja 4,84
Vihti 4,84
Kirkkonummi 0,48
Yhteensa 49,00




kesto (kk) 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi

Espoo-Salo oikorata 95 km
Ratasuunnittelu

Valmistelu ja hankinta 9 kk
Maastotutkimukset ja -mittaukset 18 kk
Suunnittelu 36 kk

Hyvdksyminen 9 kk

Rakentamissuunnittelu

Rakentaminen

* Hankeyhtién perustamisvaiheessa Espoo-Salo oikoradan suunnittelu olisi edennyt ratasuunnitteluvaiheeseen,

joka kestaa viela noin 4 vuotta ja joka maksaa yhteensa noin 60 milj. €, jonka jalkeen suunnitelmat tulee viela
hyvaksya.

» Valmistelu- ja hankintaprosessit kestavat n. 9kk, maastotutkimukset- ja mittaukset noin 1,5 vuotta ja varsinainen
suunnittelu noin 3 vuotta

* 1. vuoden kustannukset ovat noin 5 milj. € ja myohempien vuosien 15 — 20 milj. € vuosittain

V.V LIKENNE- JA __ -
LVA A’ VIESTINTAMINISTERIO 28.11.2019 — =




kesto (kk) 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 4. vuosi 5. vuosi

Salo-Turku kaksoisraide 55 km
Ratasuunnittelu

Valmistelu ja hankinta 9 kk
Maastotutkimukset ja -mittaukset 12 kk
Suunnittelu 30 kk

Hyvaksyminen 9 kk

Rakentamissuunnittelu

Rakentaminen

» Salo-Turku kaksoisraiteen ratasuunnittelu kestaa viela noin 3,5 vuotta ja maksaa yhteensa n. 15 milj. €, jonka
jalkeen suunnitelmat tulee vield hyvéksya

* Suunnittelun kesto on samankaltainen kuin Espoo-Salo oikoradan kohdalla, mutta hiukan lyhyempi, silla
esimerkiksi varsinaiselle suunnittelulle tulee varata n. 2,5 vuotta 3 vuoden sijaan

* Naiden kahden yhteysvalin suunnittelun kustannusten kokonaisarvio on siis n. 75 milj. €

V.V LIKENNE- JA _.
LV‘ A" VIESTINTAMINISTERIO 23.11.2019




Alustava kustannusarvio 11/2019

= Tuorein kustannusarvio valmistunut loka- Rataosuus . T - A milj. €
marraskuussa 2019 ja arvio tarkentuu milj- € (nykyhinnoin) milj. € (nykyhinnoin) (nykyhinnoin)
jatkuvasti suunnittelun myéta

Yhteensa

Suunnittelukustannukset | Rakentamiskustannukset

Espoo-Salo oikorata 60 2 300 2 360

= Qikoradan rakennuskustannukset ovat

kasvaneet noin 0,3 mrd. € nykyhinnoin Salo-Kupittaa-Turku

verrattuna hankekortin 2,0 mrd. € kaksoisraide 15 435 450

arvioon keséalla 2019

Turun ratapiha - 20 20

= Kun huomioidaan yleinen

rakennuskustannusten nousu . . ]

|5hivuosina, oikoradan Yhteensa nykyhinnoin 75 2785 2 860

rakennuskustannukset ovat yhteensa
2,7 mrd. € (MAKU 2010=100 130} Yhteensd noin 3 200 - 3 300 milj. €, kun yleinen rakennuskustannusten nousu

huomioidaan (MAKU 2010=100 130)

- KUStannUSte_n nqusu Johtuu . Lahde: ESpOO-SGlO oikoradan }deissuunnitelrnan rakennuskustannukset, julkaisematon
rakennusosien hinnannoususta seka (Vaylavirasto).

tydmaa- ja tilaajatehtavien arviosta

= Siltojen, tunneleiden seka teiden ja
katujen kustannusarviot tarkentuneet
yléspdin suunnittelun edettya ja
esimerkiksi tunnelien pituudet kasvaneet
ja paalulaattoja korvattu silloilla

LIKENNE- JA
LVA'A' VIESTINTAMINISTERIO ﬁ



Nykyiset kayttajamaarat ja ennustee

Perustuvat nykyisiin ratalinjauksiin
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Kuva 52 Vuoden 2017 matkustajamdédrat rataverkolla (Litkenrevirasto).
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Lilkennesuunnitelma ja
asemien sijainti

Junamaara ruuhkatunnissa / suunta

* Helsinki-Turku
« 1 Express-juna (1 h 13 min)
* 1I1C-una (1h 26 min)

Helsinki-Lohja
* 1I1C-juna (35 min)
« 2 lahiliikenteen junaa (41 min)

Turku

Helsinki-Kirkkonummi -(Salo)

« 3 lahiliikenteen }unaa, joista 1
jatkaa Karjaalle/Saloon

Helsinki-Espoo-Kauklahti

» 6 joka asemalla pysahtyvaa
junaa
(ei kuvassa)

Turku-Salo lahiliikenne

IC-juna pyséahtyy joko Lempolassa tai
Vihti-Nummelassa
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Junien ajoaika Helsingista

Helsinki-Turku

Express-juna:

73 min 200 km/h
71 min 250 km/h
63 min 300 km/h

IC-juna:

86 min 200 km/h
(84 min 250 km/h)
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Kysyntdennuste 2050 Vaskastelwwies! 200 2050
Junaliikennointi| Rantarataan perustuva Espoo—5alo perustuva Rantarataan perustuva B.pm—&alq perustuva

» Rantaradalla ilman oikorataa noin 1,7 milj. Maankéyttoarvio|Tilastokeskus Alueen oma [Tilastokeskus Alueen oma [Tilastokeskus Alueen oma | Tilastokeskus! Alueenoma
matkustajaa Matkustus ase mavileittdin ja

junatyypeittdin, 1000 matkaa / a| |dhi kauko 18hi kauko| Il3hi keuko I3hi kauko| Bhi kauko Ihi kauko Ehi kauko

= Turku-Salo-Lohja oikoradalla noin 2,7 milj. Turku-Salo L4g) 1510 2185 1E5 160 180 1785

matkustajaa Salokanaa . ..L = ] 128 w w0 [ U 1350
Hanko-Karjaa 100 100 95 100 105 i
= Lohjalta noin 0,5 milj. matkustajaa Sl S SN ST ST S
kaukojunaliikenteeseen Lempola-Leppdvaara kaukojunat S T ST .| F
Lempola-Hoytionnummi 8§10 1530
= Espoo-Salo oikoradalla ja Turku-Salo fj'_”:f":”f_f_"i""fi““ ? Hies =
kaksoisraiteen rakentamisella saadaan vuosittain = :} f*“_k_ i:i} ;
rantaradan liikenteen lisiksi noin 1,5 milj. 'r-:r“i'_m?il'n:a ' 15’} -
. - MyntinmakiEspoo 75 N 30
kaUkoJunamatkaa enemman KarjazLeppavaarakaukojunat 1600 1640 180 1525 i

= Lahijjunaliikenteen ennuste riippuu suuresti
maankéytfjn kehitlymisesté {Hista Veikkola. Vihti- Lihde: Turun tunnin junan hankearviecinti, julkaisematon. Perustuu Tilastokeskuksen 2050 viestoennusteeseen.

Nummela, Lempola)

= Helsinki-Lohja (Lempola) lahijunaliikenteeseen
matkoja saadaan eri yhteysvéleille 1,5 — 7 milj.
matkaa lisaa painottuen Helsingin paahan yhteytta

Lv V.V LIKENNE- JA _,
A A VESTINTAMINISTERIO




Espoo-Salo oikoradan kysyntaennuste 2050

Espoo-Salo oikorata 2050

Lv V.V LIKENNE- JA __
A A VESTINTAMINISTERIO

Ennusteessa on huomioitu seuraavat maankaytén
muutokset:
— Myntinmaen asemavaraus +15 000 asukasta
— Hista +15 000 asukasta
— Veikkola +5 500 asukasta
— Vihti-Nummela +15 000 asukasta
— Lohjan Lempola +15 000 asukasta

Lisdksi Paakaupunkiseudun seka Turun seudun
maankaytén kehittdminen lisdd matkustajamaaria

Turku-Salo valilla tehdaan ennusteen mukaan noin
2,8 miljoonaa matkaa ja Salo-Lempola valilld noin
2,6 miljoonaa matkaa vuonna 2050

Lempola-Hista valilla tehddan ennusteen mukaan
noin 5,5 miljoonaa matkaa ja Hista-Espoo valilla
noin 9,2 miljoonaa matkaa vuonna 2050

Lisdksi Espoon ja Kirkkonummen valilla tehdaan
noin 4,2 miljoonaa ja Kirkkonummi-karjaa valilla
noin 1,2 miljoonaa matkaa vuonna 2050

Luvut ovat tuhansia matkoja

Turku Salo Lempola Hista
(sl 2785 [ ju— 25670 5510 (H
:9235- Espoo
20 .
-. 4215 Helsinki
_“Karjaa Kirkkonummi
105
Hanko

Lahde: Turun tunnin junan hankearviointi, julkaisematon. Perustuu Tilastokeskuksen 2050
viestdennusteeseen seka alueiden ennakoituihin maankaytdon muutoksiin.
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Liikennejarjestelman kehittaminen

« Hanke vaikuttaa radan varsille sijoittuvien uusien
asema-alueiden maankayttoon ja yhteyksiin asemille

+ Asemanseudut ovat tiiviin rakentamisen kehittdmisalueita

« Rata mahdollistaa uusia lahilikenneyhteyksia

« Rata vaikuttaa tieverkkoon risteamiskohdissa seka mm.
Helsinki-Turku moottoritien liityntéihin Lempolassa ja
Veikkolassa
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« Radan tunnelien pelastusyhteydet tukeutuvat osin myos
moottoritiehen

« Hanke luo kilpailukykyisen vaihtoehdon
henkiléautoliikenteelle valilld Helsinki-Turku
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